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УТВЕРЖДЕН

Протоколом

заседания межведомственной комиссии

по разработке и реализации региональных проектов

в рамках Указа Президента Российской Федерации

от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях

и стратегических задачах развития РФ

на период до 2024 года»

от 17 декабря 2018г. №86-пзк

П А С П О Р Т

регионального проекта

 «Дорожная сеть» 

1. Основные положения

	Наименование федерального проекта 
	«Дорожная сеть»

	Краткое наименование регионального проекта
	РП «Дорожная сеть»
	Срок начала и окончания проекта 03.12.2018-31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Первый Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия

Оздоев Багаудин Ибрагимович

	Руководитель регионального проекта
	Начальник Государственного управления автомобильных дорог Республики Ингушетия

Хаматханов Батыр Амерханович

	Администратор регионального проекта
	Заместитель начальника Государственного управления автомобильных дорог Республики Ингушетия

Даурбеков Муса Туганович

	Связь с государственными программами

Республики Ингушетия
	Государственная программа Республики Ингушетия «Развитие автомобильных дорог»




2. Цели и показатели регионального проекта
Региональный проект "Дорожная сеть" реализует программу дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:
- увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 70,3 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);
- снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом;

- снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;

- доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.

Показатели регионального проекта
	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип 
показателя 
	
	  Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям 
, %
	основной
	68,7
	31.12.2017г.
	70,4
	71,3
	72,5
	73,7
	74,3
	75,5
	75,8

	2
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии 
, %
	основной
	56,2
	31.12.2017г.
	56,2
	58,6
	66,7
	69,3
	72,8
	78,5
	85,0

	3
	Доля автомобильных дорог федерального 
и регионального значения, работающих 
в режиме перегрузки 
, %
	основной
	17,4
	31.12.2017г.
	15,1
	14,2
	10,5
	9,6
	8,9
	7,7
	7,4

	4
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
	основной, %
	100,0
	31.12.2017г.
	100,0
	88,9
	44,4
	44,4
	33,3
	33,3
	33,3

	
	
	основной, шт.
	9,0
	
	9,0
	8,0
	4,0
	4,0
	3,0
	3,0
	3,0

	5
	Доля протяженности дорожной сети городской агломерации <Магас+Назрань>, обслуживающей движение в режиме перегрузки, %
	справочный
	17,0
	31.12.2017г.
	17,0
	14,5
	7,5
	5,1
	4,6
	2,3
	2,3

	6
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации <Магас+Назрань>,  от базового значения 2017 года
	справочный, %
	100
	31.12.2017г.
	100
	100
	50
	50
	50
	50
	50

	
	
	справочный, шт.
	2
	31.12.2017г.
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1


3. Задачи и результаты регионального проекта
- достижение целевых показателей и решения иных задач, предусмотренных федеральным проектом «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

-  обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Республики Ингушетия;
- формирование механизмов общественного контроля, в том числе с использованием информационных систем, для создания эффективной, публичной, общественно-ориентированной системы контроля за реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных работ, обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожного хозяйства как элемента транспортной системы Российской Федерации.
	№

п/п
	Наименование задачи (результата)
	Характеристика результата

	1.1.
	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
	В целях формирования программы дорожной деятельности регионального проекта в Республике Ингушетия определен перечень участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлен проект программы дорожной деятельности регионального проекта

	1.2.
	Формирование регионального проекта в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" органами исполнительной власти Республики Ингушетия и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)
	Региональный проект,  детализированный на период 2019 – 2021 годов и укрупненный на период 2022 - 2024 годов, согласован на уровне субъекта, с ФАУ "Росдорнии" и представлен на утверждение в Росавтодор

	1.3.
	Заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Республикой Ингушетия обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта


	Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с Республикой Ингушетия, участвующей в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта

	1.4.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2019 год
	Республикой Ингушетия достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации регионального проекта за 2019 год в Росавтодор

	1.5.
	ГУ «Ингушавтодор» разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019год
	Региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019год, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор

	1.6.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2020 год
	Республикой Ингушетия достигнуты показатели регионального проекта в 2020 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор

	1.7.
	 ГУ «Ингушавтодор» разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год
	Региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор

	1.8.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2021 год
	Республикой Ингушетия достигнуты показатели регионального проекта в 2021 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор

	1.9.
	 ГУ «Ингушавтодор» разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год
	Региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор

	1.10.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2022 год
	Республикой Ингушетия достигнуты показатели регионального проекта в 2022 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор

	1.11.
	ГУ «Ингушавтодор» разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год
	Региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор

	1.12.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2023 год
	Республикой Ингушетия достигнуты показатели регионального проекта в 2023 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор

	1.13.
	 ГУ «Ингушавтодор» разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год
	Региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор

	1.14.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2024 год
	Республикой Ингушетия достигнуты показатели регионального проекта в 2024 году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	№ 
п/п
	Наименование результата 
и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего 
(тыс. рублей)

	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	

	1.
	Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:
приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%;
сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	1.1.
	федеральный бюджет
	254 335,7,0
	236 000,0
	236 000,0
	236 000,0
	236 000,0
	236 000,0
	1 434 335,7

	1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектам Российской Федерации 
	254 335,7,0
	236 000,0
	236 000,0
	236 000,0
	236 000,0
	236 000,0
	1 434 335,7

	1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	24 000,0
	46 100,0
	65 300,0
	65 200,0
	65 200,0
	65 200,0
	331 000,0

	1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по федеральному проекту, в том числе:
	278 335,7
	282 100,0
	301 300,0
	301 200,0
	301 200,0
	301 200,0
	1 765 335,7

	федеральный бюджет
	254 335,7,0
	236 000,0
	236 000,0
	236 000,0
	236 000,0
	236 000,0
	1 434 335,7


	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектам Российской Федерации
	254 335,7,0
	236 000,0
	236 000,0
	236 000,0
	236 000,0
	236 000,0
	1 434 335,7

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	24 000,0
	46 100,0
	65 300,0
	65 200,0
	65 200,0
	65 200,0
	331 000,0


5. Участники регионального проекта 
	№
п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия,
инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте, %

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Хаматханов Б.А.
	Начальник ГУ «Ингушавтодор»
	Оздоев Б.И.
	30

	2.
	Администратор регионального проекта
	Даурбеков М.Т.
	Заместитель начальника ГУ «Ингушавтодор»
	Хаматханов Б.А.
	60

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	3.
	Участник регионального проекта
	Кодзоева Ф.Б.
	Начальник отдела экономики и планирования
	Хаматханов Б.А.
	30

	Формирование программ дорожной деятельности 

регионального проекта в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

	4.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Даурбеков М.Т.
	Заместитель начальника ГУ «Ингушавтодор»
	Хаматханов Б.А.
	40

	5.
	Участник регионального проекта
	Нальгиев Х.Л.
	Заместитель главы г.Магас
	Цечоев Б.Б.
	20

	6.
	Участник регионального проекта
	Харсиев М.Д.
	1-й заместитель главы г.Назрань
	Тумгоев А.М.
	20

	7.
	Участник регионального проекта
	Оздоев М.С.
	Заместитель начальника УГИБДД МВД по Республике Ингушетия
	Лодыгин В.Г.
	20

	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта

	8.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Хаматханов Б.А.
	Начальник ГУ «Ингушавтодор»
	Оздоев Б.И.
	50

	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	9.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Хаматханов Б.А.
	Начальник ГУ «Ингушавтодор»
	Оздоев Б.И.
	40

	10.
	Участник регионального проекта
	Нальгиев Х.Л.
	Заместитель главы г.Магас
	Цечоев Б.Б.
	20

	11.
	Участник регионального проекта
	Харсиев М.Д.
	1-й заместитель главы г.Назрань
	Тумгоев А.М.
	20

	12.
	Участник регионального проекта
	Оздоев М.С.
	Заместитель начальника УГИБДД МВД по Республике Ингушетия
	Лодыгин В.Г.
	10

	13.
	Участник регионального проекта
	Балхаев А-Х.М.
	Заместитель начальника ФКУ Упрдор «Кавказ» в Республике Ингушетия
	Булгучев Р.М.
	10


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Дорожная сеть»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

 по реализации регионального проекта 
	№
п/п
	Наименование результата,

мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень
контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1. 
	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены 

в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
	3 декабря 2018 г.
	14 декабря 2018 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Сформирован региональный проект
	ПК

	2. 
	Формирование регионального проекта 
в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" федеральными 
органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти Республики Ингушетия и органами местного самоуправления (детализированные на период 
2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)
	3 декабря 2018 г.
	14 декабря 2018 г.
	ГУ «Ингушавтодор», 
органы местного самоуправления
	Сформирован региональный проект в целях реализации  федерального проекта "Дорожная сеть" (далее  – РП «Дорожная сеть»)
	ПС

	3. 
	В Федеральное дорожное агентство представлен паспорт регионального проекта;

определены участки автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожные сети городских агломераций (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети);

сформирован  региональный проект ГУ «Ингушавтодор» и органами местного самоуправления (детализированный на период 2019 – 2021 годов, укрупненный на период 2021 - 2024 годов).
	3 декабря 2018 г.
	25 декабря 2018 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	РП «Дорожная сеть»
	ПС

	4. 
	Заключение с Республикой Ингушетия соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие республикой обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта
	3 декабря 2018 г.
	25 декабря 2018 г.
	Росавтодор, 
ГУ «Ингушавтодор»
	Заключены соглашения
	ПС

	5. 
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2019 год
	1 января 2019 г.
	1 декабря 2019 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Отчет о выполненных работах за 2019 год
	ПС

	5.1
	ГУ «Ингушавтодор» заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта
	1 января 2019 г.
	17 марта 2019 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Соглашения
с органами местного самоуправления
	ПК

	5.2

5.2
	Администрацией Республики Ингушетия совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъекты Российской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
	1 января 2019 г.
	15 апреля 2019 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия
	Утвержденный план мероприятий
	РНП

	5.3
	Администрацией Республики Ингушетия и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год
	17 марта 2019 г.
	31 мая 2019 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Заключены контракты
	РНП

	5.4
	Администрацией Республики Ингушетия, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации
	31 мая 2019 г.
	1 июля 2019 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Утвержденная скорректированная программа
	РНП

	5.5
	Администрацией Республики Ингушетия обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	1 января 2019 г.
	1 декабря 2019 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Отчет о выполненных работах
	РНП

	5.6
	Администрацией Республики Ингушетия проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.
	1 ноября 2019 г.
	1 декабря 2019 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Отчет о проведенных общественных слушаниях
	РНП

	5.7
	В Федеральное дорожное агентство представлены:

отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году;

предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов
	-
	14 декабря 2019 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Отчеты о выполненных работах. Предложения по корректировке

(при необходимости)
	ПК

	6. 
	ГУ «Ингушавтодор»  разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год

	1 сентября 2019 г.
	15 декабря 2019 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия,
Росавтодор, 
ГК "Автодор", 
ФАУ "Росдорнии"
	Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор
	ПС

	6.1
	Региональный проект актуализирован, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год
	1 сентября 2019 г.
	1 декабря 2019 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия
	ГУ «Ингушавтодор» представлен актуализированный региональный проект
	РНП

	6.2

6.2
	Представлен на согласование в Росавтодор актуализированный региональный  проект
	-
	15 декабря 2019 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия, 
Росавтодор, 
ГК "Автодор", 
ФАУ "Росдорнии"
	Согласованный и утвержденный региональный проект  представлен в Росавтодор
	ПК

	7. 
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2020 год
	1 января 2020 г.
	1 декабря 2020 г.
	Росавтодор, 
ГК "Автодор", 
ФАУ "Росдорнии", 
органы исполнительной власти Республики Ингушетия
	Отчет о выполненных работах в 2020 году
	ПС

	7.1
	ГУ «Ингушавтодор» заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта
	1 февраля 2020 г.
	17 февраля 2020 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Соглашения
	ПК

	5.2

7.2
	Администрацией Республики Ингушетия и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год
	17 февраля 2020 г.
	1 апреля 2020 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Контракты
	РНП

	7.3
	Администрацией Республики Ингушетия совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по РИ разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	1 января 2020 г.
	15 апреля 2020 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	РНП

	7.4
	Администрацией Республики Ингушетия, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Республики Ингушетия
	31 мая 2020 г.
	1 июля 2020 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Предложения по корректировке

(при необходимости)
	РНП

	7.5
	Администрацией Республики Ингушетия обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	1 января 2020 г.
	1 декабря 2020 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Информационно-аналитический отчет.

Акты ввода
	РНП

	7.6
	Администрацией Республики Ингушетия проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.), результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов
	-
	1 декабря 2020 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Общественные обсуждения результатов, в т.ч. предложений по корректировке

(при необходимости)
	РНП

	7.7
	В Федеральное дорожное агентство представлены:

- отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году;

- предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов
	-
	14 декабря 2020 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Отчеты в ФДА за 2019год Предложения по корректировке

(при необходимости)
	ПК

	8. 
	ГУ «Ингушавтодор»  разработан и представлен в Росавтодор согласованный  региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год
	1 сентября 2020 г.
	15 декабря 2020 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия, 
Росавтодор, 
ГК "Автодор", 
ФАУ "Росдорнии"
	Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор
	ПС

	8.1.
	Региональный проект, актуализированый, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год
	1 сентября 2020 г.
	1 декабря 2020 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия
	ГУ «Ингушавтодор» актуализирован региональный проект
	РНП

	8.2.
	Представлен на согласование в Росавтодор актуализированный региональный проект
	-
	15 декабря 2020 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия Росавтодор, 
ГК "Автодор", 
ФАУ "Росдорнии"
	Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор
	ПК

	9. 
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2021 год
	1 января 2020 г.
	1 декабря 2021 г.
	Росавтодор, 
ГК "Автодор", 
ФАУ "Росдорнии", 
органы исполнительной власти Республики Ингушетия
	Отчет о выполненных работах 
	ПС

	9.1
	ГУ «Ингушавтодор» заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта
	1 февраля 2021 г.
	17 февраля 2021 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Соглашения
	ПК

	5.2

9.2
	Администрацией Республики Ингушетия и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год 
	17 февраля 2021 г.
	1 апреля 2021 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Контракты
	РНП

	9.3
	Администрацией Республики Ингушетия совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по РИ разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
	1 января 2021 г.
	15 апреля 2021 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	РНП

	9.4
	Администрацией Республики Ингушетия обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	1 января 2021 г.
	1 декабря 2021 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Информационно-аналитический отчет. Акты  ввода
	РНП

	9.5
	Администрацией Республики Ингушетия проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.), результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов
	-
	1 декабря 2021 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Общественные обсуждения результатов, в т.ч. предложений по корректировке

(при необходимости)
	РНП

	9.6
	В Федеральное дорожное агентство представлены:

отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году;

предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов
	-
	14 декабря 2021 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Отчеты в ФДА за 2020 год. Предложения по корректировке

(при необходимости)
	ПК

	Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации

	10. 
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий  за 2022 год
	1 января 2022 г.
	1 декабря 2022 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия
	Отчет о выполненных работах 
	ПС

	10.1
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, до 166% от базового количества 2017 года, за 2022 год
	1 января 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия
	Отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
	ПС

	10.2
	ГУ «Ингушавтодор» разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год
	1 сентября 2022 г.
	15 декабря 2022 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия
	Согласован и утвержден региональный проект
	ПС

	11.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
	1 января 2023 г.
	1 декабря 2023 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия
	Отчет о выполненных работах
	ПС

	11.1
	ГУ «Ингушавтодор» разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год
	1 сентября 2022 г.
	15 декабря 2023 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия
	Согласован и утвержден региональный проект
	ПС

	12.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий за 2024 год
	1 января 2024 г.
	1 декабря 2024 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия
	Отчет о выполненных работах
	ПС


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта «Дорожная сеть»

1.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта:
1. Реализация  регионального проекта должна обеспечивать решение следующих приоритетных задач: обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети городских агломераций, в том числе в части сокращения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети (в том числе за счет оборудования участков дорожной сети тросовым и барьерным ограждениями, средствами освещения, искусственными неровностями для ограничения скоростного режима, оборудования перекрестков и наземных пешеходных переходов средствами освещения и светофорного регулирования, оснащения наземных пешеходных переходов и мест остановок общественного транспорта защитным и информационным оборудованием, введения ограничений скоростного режима и иных мероприятий); приведение дорожной сети городских агломераций в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние (за счет проведения соответствующих дорожных работ);  устранение перегрузки дорожной сети городских агломераций,  в том числе путем за счет переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров - на общественный транспорт, оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, перехода на современные модели развития транспортной инфраструктуры с использованием комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, синхронизации развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры; повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети городской агломерации. 

Исполнение мероприятий регионального проекта приведет к:

-          повышению безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;


- 
доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности;

· развитию дорожной сети городской агломерации в соответствии с потребностями населения в передвижении, индивидуальных предпринимателей  - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов;

· развитию дорожной сети городской агломерации, сбалансированного с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах;

· улучшению условий для управления транспортным спросом;

· созданию приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности.
2.МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

	№
п/п
	Методика расчета
	Базовые
показатели
	Источник
данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень
агрегирования
информации
	Временные
характеристики
	Дополнительная
информация

	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

	1
	По данным формы статистической 
отчетности 1-ДГ

	68,7
	Форма 1-ДГ
	ГУ «Ингушавтодор»
	РИ


	ежегодно
	-

	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

	2
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где:

N - значение показателя;

Sсоот - общая протяженность дорожной сети городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;

Sобщ - общая протяженность дорожной сети городской агломерации
	56,2
	отчетность муниципальных образований
	ГУ «Ингушавтодор»
Администрация г.Назрань
Администрация г.Магас
	По РИ
	ежегодно
	-

	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

	3
	По данным формы статистической отчетности 1-ФД
	173,3 
	Форма 1-ФД
	  ГУ «Ингушавтодор»
	По РИ


	ежегодно
	-

	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

	4
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,  где:

N - значение показателя;

Кмдтп - количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на год расчета показателя.

Кмдтпбаз - мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на 2017 г.


	9
	УГИДД МВД по РИ
	УГИДД МВД по РИ
	По РИ
	ежегодно
	-

	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения

	5
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N - значение показателя;

V - объем контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения;

Vобщ - общий объем новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	0
	Информационно-аналитический отчет 
	ГУ «Ингушавтодор»
	По РИ
	ежегодно
	-

	Доля протяженности дорожной сети городской агломерации <Магас+Назрань>, обслуживающей движение в режиме перегрузки, %

	6
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 , где:

N - значение показателя;

Sр - общая протяженность региональных дорог в дорожной сети городской агломерации, работающих в режиме перегрузки;

Sф - общая протяженность федеральных дорог в дорожной сети городской агломерации, работающих в режиме перегрузки;

Sобщ - общая протяженность дорожной сети городской агломерации
	17,0
	Информационно-аналитический отчет
	ГУ «Ингушавтодор», Администрации органов местного самоуправления
	По РИ
	ежегодно
	-

	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации <Магас+Назрань>, %

	7
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, где:

N - значение показателя;

Кмдтп - количество мест концентрации ДТП на дорожной сети городской агломерации на год расчета показателя.

Кмдтпбаз - мест концентрации ДТП на дорожной сети городской агломерации на 2017 г.

	100
	Информационно-аналитический отчет
	УГИДД МВД по РИ
	По РИ
	ежегодно
	-


�   По данным формы статистической отчетности 1-ДГ по состоянию на 31 декабря 2017 г. общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального �или межмуниципального значения составляет - 668,22км


�   Базовое значение протяженности дорожной сети городской агломерации <Магас+Назрань>, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию – 185,24км 


�        Базовое значение протяженности автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки 173,3км.


� Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится согласно приказу Минтранса России от 27 августа 2009 г. № 150.


� Определение МКДТП осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".


� Определение МКДТП осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
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