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УТВЕРЖДЕН

Протоколом

заседания межведомственной комиссии

по разработке и реализации региональных проектов

в рамках Указа Президента Российской Федерации

от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях

и стратегических задачах развития РФ

на период до 2024 года»

от 17 декабря 2018г. №86-пзк

П А С П О Р Т

регионального проекта

 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
1. Основные положения

	Наименование федерального проекта 
	«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

	Краткое наименование регионального проекта
	РП «ОМРДХ»
	Срок начала и окончания проекта 03.12.2018-31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Первый Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия

Оздоев Багаудин Ибрагимович

	Руководитель регионального проекта
	Начальник Государственного управления автомобильных дорог Республики Ингушетия

Хаматханов Батыр Амерханович

	Администратор регионального проекта
	Заместитель начальника Государственного управления автомобильных дорог Республики Ингушетия

Даурбеков Муса Туганович

	Связь с государственными программами

Республики Ингушетия
	Государственная программа Республики Ингушетия «Развитие автомобильных дорог»




2. Цели и показатели регионального проекта
Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» включает в себя:

- применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, принципов контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов;

- создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог федерального значения;

- внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения. 
Показатели регионального проекта
	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип 
показателя 
	
	  Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	основной
	0
	31.12.2017г.
	0
	10
	20
	40
	53
	66
	80

	2
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ,

% в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	основной
	0
	31.12.2017г.
	0
	10
	20
	35
	50
	60
	70

	3
	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 
	дополнительный, %
	100
	31.12.2017г.
	100
	112
	135
	135
	169
	188
	212

	
	
	дополнительный, шт.
	26
	31.12.2017г.
	26
	29
	35
	35
	44
	49
	55

	4
	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации, шт.
	дополнительный
	0
	31.12.2017г.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	5
	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильной дороге федерального значения ФАД "Кавказ" Р-217 в 2024 году, шт. 
	дополнительный
	0
	31.12.2017г.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1


3. Задачи и результаты регионального проекта
- 
создание механизмов экономического стимулирования сохранности  автомобильных дорог регионального и местного значения;

- 
внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения;
-
применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов;
	№

п/п
	Наименование задачи (результата)
	Характеристика результата

	1.
	Формирование регионального проекта в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", органами исполнительной власти Республики Ингушетия и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)


	Региональный проект,  детализированный на период 2019 – 2021 годов и укрупненный на период 2022 - 2024 годов, согласован на уровне субъекта, с ФАУ "Росдорнии" и представлен на утверждение в Росавтодор

	2.
	Заключение соглашений, предусматривающих принятие Республикой Ингушетия обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта


	Росавтодором заключены соглашения с Республикой Ингушетия, участвующей в реализации федерального проекта, для достижения установленных показателей и решения задач федерального проекта

	3.
	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильной дороге федерального значения в Республике Ингушетия в 2024 году
	Размещен автоматический пункт весогабаритного контроля на автомобильной дороге  федерального значения ФАД "Кавказ" Р-217  в Республике Ингушетия в2024 году

	4.
	Внедрение на автомобильных дорогах общего пользования интеллектуальных транспортных систем в 2024 году
	Подготовлен отчет о внедрении на автомобильных дорогах общего пользования 1-ой интеллектуальной транспортной системы в 2024 году

	5.1.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 111% от базового количества 2017 года
 в 2019 году
	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения за 2019 год

	5.2.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, до 133% от базового количества 2017 года в 2020 году
	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения за 2020 год

	5.3.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, до 166% от базового количества 2017 года в 2022 году
	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения за 2022 год

	5.4.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, до 188% от базового количества 2017 года в 2023 году
	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения за 2023 год

	5.5.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, до 211% от базового количества 2017 года в 2024 году
	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения за 2024 год


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	внебюджетные источники 


	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1.
	федеральный бюджет


	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2.
	внебюджетные источники


	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.1.
	федеральный бюджет


	
	
	
	
	
	
	

	Всего по федеральному проекту, в том числе:


	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет


	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


5. Участники регионального проекта 
	№
п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия,
инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте, %

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Хаматханов Б.А.
	Начальник ГУ «Ингушавтодор»
	Оздоев Б.И.
	30

	2.
	Администратор регионального проекта
	Даурбеков М.Т.
	Заместитель начальника ГУ «Ингушавтодор»
	Хаматханов Б.А.
	60

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	3.
	Участник регионального проекта
	Кодзоева Ф.Б.
	Начальник отдела экономики и планирования
	Хаматханов Б.А.
	30

	Формирование программ дорожной деятельности 

регионального проекта в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

	4.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Даурбеков М.Т.
	Заместитель начальника ГУ «Ингушавтодор»
	Хаматханов Б.А.
	40

	5.
	Участник регионального проекта
	Нальгиев Х.Л.
	Заместитель главы г.Магас
	Цечоев Б.Б.
	10

	6.
	Участник регионального проекта
	Харсиев М.Д.
	1-й заместитель главы г.Назрань
	Тумгоев А.М.
	10

	7.
	Участник регионального проекта
	Балхаев А-Х.М.
	Заместитель начальника ФКУ Упрдор «Кавказ» в Республике Ингушетия
	Булгучев Р.М.
	20

	8.
	Участник регионального проекта
	Оздоев М.С.
	Заместитель начальника УГИБДД МВД по Республике Ингушетия
	Лодыгин В.Г.
	20

	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений 

о принятии субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта

	9.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Хаматханов Б.А.
	Начальник ГУ «Ингушавтодор»
	Оздоев Б.И.
	50

	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильной дороге федерального значения в Республике Ингушетия

	10.
	Участник регионального проекта
	Балхаев А-Х.М.
	Заместитель начальника ФКУ Упрдор «Кавказ» в Республике Ингушетия
	Булгучев Р.М.
	10

	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, до 211% от базового количества 2017 года

	11.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Хаматханов Б.А.
	Начальник ГУ «Ингушавтодор»
	Оздоев Б.И.
	50

	Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения,  к 01.12.2024г.  до 80%

	12.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Хаматханов Б.А.
	Начальник ГУ «Ингушавтодор»
	Оздоев Б.И.
	40

	13.
	Участник регионального проекта
	Арчаков А.А.
	Контрактный управляющий
	Даурбеков М.Т.
	30

	Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контрактов различных видов дорожных работ, к 01.12.2024г. до 70 %

	14.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Хаматханов Б.А.
	Начальник ГУ «Ингушавтодор»
	Оздоев Б.И.
	30

	15.
	Участник регионального проекта
	Арчаков А.А.
	Контрактный управляющий
	Даурбеков М.Т.
	20


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «ОМРДХ»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

 по реализации регионального проекта 
	№
п/п
	Наименование результата,

мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень
контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1. 
	Формирование регионального проекта 
в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти Республики Ингушетия и органами местного самоуправления (детализированные на период 
2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)
	3 декабря 2018 г.
	14 декабря 2018 г.
	ГУ «Ингушавтодор», 
органы местного самоуправления
	Сформирован региональный проект в целях реализации  федерального проекта  «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (далее  – РП «ОМРДХ»)
	ПС

	2. 
	В Федеральное дорожное агентство представлен паспорт регионального проекта;

сформирован  региональный проект ГУ «Ингушавтодор» (детализированный на период 2019 – 2021 годов, укрупненный на период 2021 - 2024 годов).
	3 декабря 2018 г.
	25 декабря 2018 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	РП «ОМРДХ»
	ПС

	3. 
	Заключение с Республикой Ингушетия соглашений о  принятии обязательств по достижению показателей и решению задач федерального проекта
	3 декабря 2018 г.
	25 декабря 2018 г.
	Росавтодор, 
ГУ «Ингушавтодор»
	Заключены соглашения
	ПС

	4.
	Администрацией Республики Ингушетия обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год
	17 марта 2019 г.
	31 мая 2019 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Заключены контракты
	РНП

	5.
	Администрацией Республики Ингушетия обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	1 января 2019 г.
	1 декабря 2019 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Отчет о выполненных работах
	РНП

	6.
	Администрацией Республики Ингушетия проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов.
	1 ноября 2019 г.
	1 декабря 2019 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Отчет о проведенных общественных слушаниях
	РНП

	7.
	В Федеральное дорожное агентство представлены:

отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году;

предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов
	-
	14 декабря 2019 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Отчеты о выполненных работах. Предложения по корректировке

(при необходимости)
	ПК

	8

8.
	ГУ «Ингушавтодор»  разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год

	1 сентября 2019 г.
	15 декабря 2019 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия,
Росавтодор, 
ГК "Автодор", 
ФАУ "Росдорнии"
	Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор
	ПС

	9.
	Региональный проект актуализирован, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год
	1 сентября 2019 г.
	1 декабря 2019 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия
	ГУ «Ингушавтодор» представлен актуализированный региональный проект
	РНП

	10.
	Представлен на согласование в Росавтодор актуализированный региональный  проект
	-
	15 декабря 2019 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия, 
Росавтодор, 
ГК "Автодор", 
ФАУ "Росдорнии"
	Согласованный и утвержденный региональный проект  представлен в Росавтодор
	ПК

	11.
	Администрацией Республики Ингушетия обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год
	17 февраля 2020 г.
	1 апреля 2020 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Контракты
	РНП

	12.
	Администрацией Республики Ингушетия обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	1 января 2020 г.
	1 декабря 2020 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Информационно-аналитический отчет.

Акты ввода
	РНП

	13.
	Администрацией Республики Ингушетия проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.), результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов
	-
	1 декабря 2020 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Общественные обсуждения результатов, в т.ч. предложений по корректировке

(при необходимости)
	РНП

	14.
	В Федеральное дорожное агентство представлены:

- отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году;

- предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов
	-
	14 декабря 2020 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Отчеты в ФДА за 2019год Предложения по корректировке

(при необходимости)
	ПК

	1155

15.
	ГУ «Ингушавтодор»  разработан и представлен в Росавтодор согласованный  региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год
	1 сентября 2020 г.
	15 декабря 2020 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия, 
Росавтодор, 
ГК "Автодор", 
ФАУ "Росдорнии"
	Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор
	ПС

	16.
	Региональный проект, актуализированый, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год
	1 сентября 2020 г.
	1 декабря 2020 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия
	ГУ «Ингушавтодор» актуализирован региональный проект
	РНП

	17
	Представлен на согласование в Росавтодор актуализированный региональный проект
	-
	15 декабря 2020 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия Росавтодор, 
ГК "Автодор", 
ФАУ "Росдорнии"
	Согласованный и утвержденный региональный проект представлен в Росавтодор
	ПК

	18.
	Администрацией Республики Ингушетия обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год 
	17 февраля 2021 г.
	1 апреля 2021 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Контракты
	РНП

	19.
	Администрацией Республики Ингушетия обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	1 января 2021 г.
	1 декабря 2021 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Информационно-аналитический отчет. Акты  ввода
	РНП

	20.
	Администрацией Республики Ингушетия проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.), результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов
	-
	1 декабря 2021 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Общественные обсуждения результатов, в т.ч. предложений по корректировке

(при необходимости)
	РНП

	21.
	В Федеральное дорожное агентство представлены:

отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году;

предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов
	-
	14 декабря 2021 г.
	ГУ «Ингушавтодор»
	Отчеты в ФДА за 2020 год. Предложения по корректировке

(при необходимости)
	ПК

	22.
	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВК) на автомобильной дороге федерального значения ФАД "Кавказ" Р-217 в Республике Ингушетия
	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	ФКУ Упрдор «Кавказ» в Республике Ингушетия 
	Отчет о размещении АПВК на автомобильной дороге федерального значения ФАД "Кавказ" Р-217 в Республике Ингушетия
	-


	23.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 111% от базового количества 2017 года
, за 2019 год
	1 января 2019 г.
	31 декабря 2019 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия
	Отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 
	ПС

	24.

	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, до 133% от базового количества 2017 года, за 2020 год
	1 января 2020 г.
	31 декабря 2020 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия
	Отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
	ПС

	Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации

	25.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, до 166% от базового количества 2017 года, за 2022 год
	1 января 2022 г.
	31 декабря 2022 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия
	Отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
	ПС

	26.
	ГУ «Ингушавтодор» разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год
	1 сентября 2022 г.
	15 декабря 2022 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия
	Согласован и утвержден региональный проект
	ПС

	27.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, до 188% от базового количества 2017 года, за 2023год 
	1 января 2023 г.
	31 декабря 2023г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия
	Отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
	ПС

	28.
	ГУ «Ингушавтодор» разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный, в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год
	1 сентября 2022 г.
	15 декабря 2023 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия
	Согласован и утвержден региональный проект
	ПС

	29.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, до 211% от базового количества 2017 года, за 2024 год 
	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия
	Отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
	ПС

	29.
30.
	Внедрение на автомобильных дорогах общего пользования интеллектуальных транспортных систем за период реализации регионального проекта
	1 января 2024 г.
	31 декабря 2024 г.
	Органы исполнительной власти Республики Ингушетия
	Отчет о внедрении на автомобильных дорогах общего пользования интеллектуальной транспортной системы 
	ПС


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта «ОМРДХ»

1.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта:
 Реализация  регионального проекта должна обеспечивать решение следующих приоритетных задач: 
1. Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения.

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения приведет к поступлению  доходов от их установки в дорожный фонд,  а также к повышению транспортной дисциплины участников дорожного движения и, как следствие, повышению безопасности дорожного движения.
2. Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов, в том числе:
- инновационный метод реставрации и восстановления нарушенного дорожного полотна (регенерация);

- инновационные технологии эксплуатации готовых объектов и существующей сети дорог (поверхностная обработка).

3. Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих :

- использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения до 80%;

- выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контрактов различных видов дорожных работ до 70%,

  

что должно привести к сокращению продолжительности дорожных работ и увеличению межремонтных сроков.
2.МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

	№
п/п
	Методика расчета
	Базовые
показатели
	Источник
данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень
агрегирования
информации
	Временные
характеристики
	Дополнительная
информация

	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения

	1
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N - значение показателя;

V - объем контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения;

Vобщ - общий объем новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	0
	Информационно-аналитический отчет 
	ГУ «Ингушавтодор»
	По РИ
	ежегодно
	-

	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ

	2
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N - значение показателя;

V - объем контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ;

Vобщ - общий объем новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	0
	Информационно-аналитический отчет 
	ГУ «Ингушавтодор»
	По РИ
	ежегодно
	-


� Базовое количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения составляет 26 шт.


� Базовое количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения составляет 26 шт.
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